

Priedas Nr. 6 - naujų terminų keitimas

Prie Programinės įrangos užsakymo sutarties Nr. 2011992

2017 m. gegužės mėn. 15 d., Vilnius


Užsakovui vėluojant įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutarties Nr. 2011992 Priedo Nr. 3 darbų grafiką, abiejų šalių sutarimu yra keičiamas darbų grafikas ir galutinis terminas iki kada projektas turi būti atliktas.

Abi šalys patvirtinta jog yra nustatomi Sutarties Nr. 2011992 įvykdymo nauji terminai ir sąlygos:

- Projekto paleidimo data su ne pilnu funkcionalumų kuris buvo aprašytas specifikacijos priede Nr. 1 - 2017-06-01;
- Likę programavimo darbai atliekami po paleidimo, grafiką derinant atskirai su Užsakovu. Abi šalys siekia jog darbai būtų užbaigti iki 2017-06-26;


Abi šalys sutaria kad dėl nukeltų terminų priekaištų viena kitai neturi.

Vykdytojas
UAB „WEB Partners“
L.e.p. Mantas Taroza



(parašas)
a.v

Užsakovas
UAB "Bitė Lietuva"
Generalinis direktorius Nikita Sergienko



(parašas)
a.v